
АНОТАЦІЯ 

Метою дипломного проектування є створення автоматизованої системи 

планування та контролю етапів розробки веб-додатків. Таким чином ця система 

дозволить покращити рівень організації праці, координацію команди та 

налагодить працю у відношенні клієнт-розробник. 

Детально розглянуть наявні аналогічні програмні та апаратні комплекси, їх 

переваги та недоліки, а також проведені порівняння з розробленою системою. 

Були розглянуті методології розробки програмного забезпечення, та завдяки 

комбінуванню різних методології було спроектовано нову на основі методологій 

Scrum та Kanban, як б відповідала всім потребам в області розробки веб-додатків. 

Основою взаємодії системи і користувача став Web додаток, за допомогою якого 

здійснюється повне керування системою. 

Ключові слова:  Web додаток, організація праці, координація, 

комбінування. 

Розмір пояснювальної записки – 80 аркушів, містить 40 ілюстрацій, 1 

таблицю, 5 додатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

The purpose of graduation project is creating an automated system for planning 

and controlling the stages of developing web applications. Thus, this system will 

improve the level of organization of work, team coordination and work on the client-

developer. 

In detailed considered the similar software and hardware complexes, their 

advantages and disadvantages, as well as comparisons with the developed system. The 

software development methodologies were considered, and a combination of different 

methodologies has been designed new methodologies to meet the needs of web 

application development. The basis of the interaction between the system and the user 

has chosen a Web application, which provides full control of the system 
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The size of the explanatory note is 80 pages. It contains 40 illustrations, 1 table,   

5 appendices. 

 


